

# AKTIONSPLAN LAG SCHWÄBISCHES DONAUTAL

PROZESS-MANAGEMENT		Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele					Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele					Beschreibung / Inhalte	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status		
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		MV					MV				Satzungsgemäß 1x jährlich	
	Sitzung LAG-Vorstand		Vorstand		Vorstand			Vorstand		Vorstand		mind. 2x jährlich im Rahmen einer STG-Sitzung	
	Sitzung Steuergruppe Regionalentwicklung SDT	STG		STG	STG		STG		STG	STG		mind. 2 Sitzungen/Jahr, nach Bedarf	
	P-AG's, Workshops	AG/W	AG/W	AG/W	AG/W		AG/W	AG/W	AG/W	AG/W		Treffen nach Bedarf	
	Fachtagungen/ -konferenzen			FK						FK		geplant mind. 1 Konferenz / Jahr	
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	M	M	M	M		M	M	M	M		zur Vorbereitung Sachstandsbericht	
	Evaluierung											Schriftl. Befragung Mitte 2018; Bilanzworkshop und Halbjahresbericht Anfang 2019	
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				SB					SB		jährl. Erstellung / Vorstellung Vorstand, Steuergruppe	
	Qualifizierungsmaßnahmen		Q		Q		Q		Q	Q		Qualifizierungen Mitarbeiter + Externe	
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	P	P	P	P		P	P	P	P		kontinuierlich Prozess- und Projektbegleitend	
	Homepage / Internet / Tourenportal	HP	HP	HP	HP		HP	HP	HP	HP		kontinuierliche Pflege und Aktualisierung	
	Donautal-aktive Post! 4-5x/Jahr	DAP	DAP	DAP	DAP		DAP	DAP	DAP	DAP		4-5x jährlich	
	LEADER-Infobroschüre											Broschüre wird nicht realisiert - Alternative: Film für Homepage	
	Hinguckertouren							HT				1x jährlich ab 2017	
	Donautaler Filztasche			FT	FT		FT	FT	FT	FT		Bewerbung / Vertrieb nach Testphase in 2015/16	
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Regionalkonferenz (2-jährlich)		RK					RK				2-jährlich zusammen mit Mitgliederversammlung	
	Austausch / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	LNS		LNS	LNS			LNS		LNS		bis zu 2x jährl. Treffen der nordschwäbischen LAGn	
	Koordination von Kooperationsprojekten		KP	KP	KP		KP		KP			2015 kontinuierlich; ab 2016 halbjährlich	
	Koordinierungstreffen mit regionalen Initiativen	RI	RI	RI	RI		RI		RI			mind. 1 Treffen/Jahr mit Fachbereichen Soziales + Tourismusorg.	
	Austausch / Kooperation mit DVS		DVS		DVS		DVS		DVS			nach Bedarf	
PROJEKT-MANAGEMENT		Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele					Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele					Beschreibung / Inhalte	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status		
Management Projektumsetzung	EZ 1	Fachtagung: "Neue Mobilitätslösungen zwischen den Metropolen"							Vorbereitung	Umsetzung		Startschuß für benutzerfreundliche, klima- und nutzerfreundlicher Mobilitätsangebote	
		Lern- und Entwicklungsnetzwerk "Generationenübergreifende Wohnmodelle auf dem Land"				Vorbereitung		Vorbereitung	Umsetzung			Startschuß mit Regionalkonferenz 2017	
		Generationenspielplatz Unterbechingen	Vorbereitung		Umsetzung			Umsetzung					Beantragung Juli 2016, Umsetzung 2016/17
		Verein 2020								Vorbereitung			Thematische Behandlung in Regionalkonferenz
		Vernetzung Heilig-Kreuz-Wallfahrtsorte						Vorbereitung		Ums.			Wiederbeleben Arbeitsgruppe aus 2013
	EZ 2	Kneipp-Hallenbad Dillingen											Umsetzung fraglich
		Integrative Reitanlage St. Leonhard, Ursberg		Vorbereitung				Umsetzung					Neubau Reithalle + integrative Angebote
		Wohnraumberatung für Senioren						Vorbereitung					Hilfestellung für altersgerechte Umbauten
		Konzeption Infostellen Naturraum											Projekt zurück gezogen - wird nicht umgesetzt
		Qualitäts-Radweg DonauTÄLER		Umsetzung TP1				Umsetzung TP2					TP2 Kooperationsprojekt mit Neu-Ulm
	EZ 3	1. Donautaler Seen- und Entwicklungskonferenz							Vorbereitung				Fachkonferenz 1. oder 2. Quartal 2017
		Zugänge zum Wasser		Umsetzung über c.n. (LE)				Vorbereitungen / Umsetzungen					weitere Projekte, z.B. Ziertheim / Dattenhausen
		Wanderkonzeption Roggenburger Forst		Vorbereitung		Ums.		Umsetzung				Koop.Projekt mit LAG Neu-Ulm / Qualitätsspazierwege	
		DonAUWALD Qualitätswanderweg	Vorb.	Umsetzung		Vorb.		Umsetzung					TP1 c.n.-LE; TP2 Beschilderung, Markteinführung
		Auwaldwanderweg Höchstädt		Vorbereitung				Vorb.	Umsetzung				Themenwanderweg in Anbindung an Qual.wanderweg
	EZ 4	Auwaldthemenweg Gundelfingen		Vorbereitung				Vorb.	Umsetzung				Themenwanderweg in Anbindung an Qual.wanderweg
		INSIGHTS - Internationales Donauprojekt		Vorbereitung				Umsetzung					Projektlaufzeit 30 Monate / Zuschlag noch offen
		Konzeptentwicklung "Regionales Regal"						Vorbereitung		Ums.			Kooperation mit LAG Neu-Ulm geplant
		Nachhaltigkeitsprojekt Brunnenbach		Umsetzung				Umsetzung					Projekträger ALE, Durchführung Donautal-Aktiv
		Streuobstvermarktung in Kombination mit touristischen Angeboten		Vorbereitung				Vorbereitung					Einrichtung regionaler Erhaltungsgarten
	EZ 5	(Feld-)Wegemanagement Schwäbisches Donautal		Vorbereitung		Ums.		Umsetzung					Kooperation MR Dillingen und GZ/N-U
		Fisch&Genusswirte Schwäbisches Donautal		Umsetzung				Umsetzung					Kontinuierliche Unterstützung der Anbietergruppe
		Bildungsreihe "Echt schwäbisch"						Umsetzung					Förderung bodenständiger und moderner Angebote
		Jugend fragt Jugend		Umsetzung				Umsetzung					P-Seminar mit JMS-Gymnasium Dillingen
		LAG-Management		Umsetzung				Umsetzung					Laufzeit bis 2022