

AKTIONSPLAN LAG SCHWÄBISCHES DONAUTAL

PROZESS-MANAGEMENT		Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele					Jahr 2018 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele					Beschreibung / Inhalte
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				MV		MV				Satzungsgemäß 1x jährlich	
	Sitzung LAG-Vorstand		Vorstand		Vorstand		Vorstand		Vorstand		mind. 2x jährlich im Rahmen einer STG-Sitzung	
	Sitzung Steuergruppe Regionalentwicklung SDT	STG		STG	STG		STG		STG		mind. 2 Sitzungen/Jahr, nach Bedarf	
	P-AG's, Workshops	AG/W	AG/W	AG/W	AG/W		AG/W	AG/W	AG/W	AG/W	Treffen nach Bedarf	
	Fachtagungen/ -konferenzen				FK					FK		geplant mind. 1 Konferenz / Jahr
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	M	M	M	M		M	M	M	M	zur Vorbereitung Sachstandsbericht	
	Evaluierung				E		E	E			Schriftl. Befragung I. Quartal 2018; Bilanzworkshop und Halbjahresbericht II./III. Quartal 2018	
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				SB				SB		jährl. Erstellung / Vorstellung Vorstand, MV	
	Qualifizierungsmaßnahmen		Q		Q		Q		Q		Qualifizierungen Mitarbeiter + Externe	
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	P	P	P	P		P	P	P	P	kontinuierlich Prozess- und Projektbegleitend	
	Homepage / Internet / Tourenportal	HP	HP	HP	HP		HP	HP	HP	HP	kontinuierliche Pflege und Aktualisierung	
	Donautal-aktive Post! 4-5x/Jahr	DAP	DAP	DAP	DAP		DAP	DAP	DAP	DAP	4-5x jährlich	
	LEADER-Infobroschüre										Broschüre wird nicht realisiert - Alternative: Film für Homepage	
	Hinguckertouren						HT				1x jährlich ab 2018	
	Donautaler Filztasche	FT	FT	FT	FT		FT	FT	FT	FT	laufende Bewerbung / Vertrieb	
	Regionalkonferenz (2-jährlich)									RK	2-jährlich (evtl. zusammen mit Mitgliederversammlung)	
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene		LNS	LNS			LNS		LNS		bis zu 2x jährl. Treffen der nordschwäbischen LAGn	
	Koordination von Kooperationsprojekten	KP	KP	KP	KP		KP		KP		bis 2017 kontinuierlich; ab 2018 halbjährlich	
	Koordinierungstreffen mit regionalen Initiativen	RI		RI			RI		RI		mind. 1 Treffen/Jahr mit Fachbereichen Soziales + Tourismusorg.	
	Austausch / Kooperation mit DVS		DVS		DVS		DVS		DVS		nach Bedarf	
PROJEKT-MANAGEMENT		Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele					Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele					Beschreibung / Inhalte
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status	
Management Projektumsetzung	EZ 1	Fachtagung: "Neue Mobilitätslösungen zwischen den Metropolen"		Vorbereitung		Umsetzung		Vorbereitung		Umsetzung		Startschuß für benutzerfreundliche, klima- und nutzerfreundlicher Mobilitätsangebote
		Lern- und Entwicklungsnetzwerk "Generationenübergreifende Wohnmodelle auf dem Land"		Vorbereitung (ins Stocken geraten)				Vorbereitung		Ums.		Startschuß mit Regionalkonferenz 2018
		Generationenspielplatz Unterbechingen				Umsetzung		Umsetzung				Fertigstellung 2018
		Verein 2020			Vorbereitung					Vorbereitung		Thematische Behandlung in Regionalkonferenz
		Vernetzung Heilig-Kreuz-Wallfahrtsorte		Vorbereitung			Ums.		Vorbereitung		Ums.	Wiederbeleben Arbeitsgruppe aus 2013??
		Kneipp-Hallenbad Dillingen										Umsetzung fraglich
		Integrative Reitanlage St. Leonhard, Ursberg		Vorbereitung				Umsetzung				Neubau Reithalle + integrative Angebote
	Wohnraumberatung für Senioren		Vorbereitung				Vorbereitung				Hilfestellung für altersgerechte Umbauten, fraglich	
	EZ 2	Konzeption Infostellen Naturraum										über Projekt Tourenportal umgesetzt
		Qualitäts-Radweg DonauTÄLER, infrastruk. Aufwertung		Vorbereitung				Umsetzung Folgeprojekt				Folgeprojekt in Kooperation mit Neu-Ulm
		1. Donautaler Seen- und Entwicklungskonferenz			Vorbereitung				Vorbereitung			Fachkonferenz 1. oder 2. Quartal 2019
		Zugänge zum Wasser		Vorbereitungen / Umsetzungen				Vorbereitungen / Umsetzungen				in LEADER weitere Projekte, z.B. Reistingen
		Spazierwegkonzeption Roggenburger Forst		Vorbereitung				Umsetzung				Koop.Projekt mit LAG Neu-Ulm / Qualitätsspazierwege
		DonAUWALD Qualitätswanderweg, Umsetzungsprojekt		Vorbereitung				Umsetzung				Umsetzung, Markteinführung 2018/2019
		Auwaldwanderweg Höchstädt		Vorbereitung				Vorb.	Umsetzung			Themenwanderweg in Anbindung an Qual.wanderweg
		Auwaldthemenweg Gundelfingen	Vorb.					Umsetzung				Umsetzung über Förderung Umweltministerium gepl.
		Radlercamping Offingen				Vorb.		Vorb.	Umsetzung			Umsetzung in 2018 geplant
		INSIGHTS - Internationales Donauprojekt		Umsetzung				Umsetzung				Projektlaufzeit 30 Monate bis Juni 2019
	EZ 3	Konzeptentwicklung "Regionales Regal"		Vorbereitung			Ums.					Umsetzung fraglich
		Nachhaltigkeitsprojekt Brunnenbach		Umsetzung				Umsetzung				Projekträger ALE, Durchführung Donautal-Aktiv
		Streubstvermarktung in Kombination mit touristischen Angeboten		Vorbereitung					Vorbereitung			Einrichtung regionaler Erhaltungsgarten
		(Feld-)Wegemanagement Schwäbisches Donautal		Umsetzung								Kooperation MR Dillingen und GZ/N-U
		Erweiterung Lehrbienenstand Günzburg			Vorbereitung			Umsetzung				Umsetzung in 2018, starker Ehrenamtscharakter
	EZ 4	Fisch&Genusswirte Schwäbisches Donautal		Umsetzung				Umsetzung				Kontinuierliche Unterstützung der Anbietergruppe
		Bildungsreihe "Echt schwäbisch"		Umsetzung					Umsetzung			Förderung bodenständiger und moderner Angebote
EZ 5	Jugend fragt Jugend / Open-space-Veranstaltung		Umsetzung				Vorbereitung	Umsetzung			P-Seminar + offene Veranstaltung 10. Klassen	
	LAG-Management		Umsetzung				Umsetzung				Laufzeit bis 2022	

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
 keine Aktivität / Umsetzung verzögert